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Programme
GIP ACTIVITY:

Å Térésa MACHADO, Responsable pôle clauses ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ
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BATIMENTS :

Å Véronique CHANDELIER, Directrice des Bâtiments CD92

Å Kamel BOUZIDI, Directeur Adjoint des Bâtiments CD92

Å Charlotte ABELE, Directrice de Projets CD92

Å Christophe SAUVAGE, Directeur des Bâtiments

Céline MAURIZE, Directrice générale

Sarah BERBERIAN, Sous-directrice Programmation Achats

Charles Chemama
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Informations utiles

üVous pourrez retrouver cette présentation sur notre site à

ü compter du 9 f®vrier ¨ lôadresse suivante:

https://www.78 -92.fr/reunions-fournisseurs

https://www.78-92.fr/reunions-fournisseurs
https://www.78-92.fr/reunions-fournisseurs
https://www.78-92.fr/reunions-fournisseurs
https://www.78-92.fr/reunions-fournisseurs
https://www.78-92.fr/reunions-fournisseurs
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Présentation des Directions de la Commande 
Publique des Hauts-de-Seine et des Yvelines
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Médiateur Interne des Entreprises
Wissam NEHME CD92
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üPour consulter nos annonces et télécharger nos DCE rendez -vous sur :

üPour le CD78 : https://www.achats.yvelines.fr/  et

 Pour le CD92 : https://achats.hauts-de-seine.fr/

ü:

https://urldefense.com/v3/__https:/www.achats.yvelines.fr/__;!!GxBLnFno47bH!uJMJdHdWYurJwCryvw5MWPZEJyJIACyHYmFrCNiAneh-Pbo45swwVY97yCpFV7STsjyfR7Q$
https://achats.hauts-de-seine.fr/
https://achats.hauts-de-seine.fr/
https://achats.hauts-de-seine.fr/
https://achats.hauts-de-seine.fr/
https://achats.hauts-de-seine.fr/
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üComment saisir le médiateur Interne des Entreprises?

üLe médiateur interne des entreprises des Départements des Yvelines et des 

Hauts -de-Seine peut être saisi, directement par courriel, d'une difficulté 

rencontrée par une entreprise dans ses relations avec l'un des deux 

Départements. Dans ce cadre, il s'attachera à trouver, en lien avec les services 

concernés, les éléments de réponse au différend qui lui est soumis. 

üPour le contacter, vous pouvez adresser un courriel ¨ lôadresse suivante :

ümediationdesentreprises@78 -92.fr



üCellule de Contacts de la Commande Publique

Vous souhaitez candidater pour lõattribution dõun march® public ou dõune concession du 
Département des Hauts-de-Seine ou des Yvelines et vous avez une question portant sur les points 

suivants :

Une aide pour mieux comprendre les démarches administratives à 
connaître pour répondre aux marchés publics

Des conseils pour préparer vos dossiers de candidature sur le plan 
administratif

Un appui pour vous aider à mieux comprendre le dossier de 
consultation

Pour les Hauts-de-Seine
https://www.78-92.fr/commande-publique/contact-hauts-de-seine
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Pour les Yvelines
https://www.78-92.fr/commande-publique/contact-yvelines



Chiffres clefs de la commande publique
des Hauts-de-Seine et des Yvelines

Chiffres 2025 dans les Yvelines
 284 Mû dõachats r®alis®s dont  176 Mû dõinvestissement et

 108 Mû de fonctionnement
 142 march®s sup®rieurs ¨ 40 kû HT 

Chiffres 2025 dans les Hauts-de-Seine
 458 Mû dõachats r®alis®s dont 299 Mû dõinvestissement et

159 Mû de fonctionnement
  209 march®s sup®rieurs ¨ 40 kû HT
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Schéma de Promotion des Achats Socialement et 
Ecologiquement Responsables (SPASER)

Le 17 décembre 2021, les assemblées des Départements des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine ont adopté simultanément leur Schéma de Promotion des 

Achats Socialement et Ecologiquement Responsables (SPASER).

A travers ce schéma, les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine 
souhaitent promouvoir un achat public durable et responsable qui concourt à la 
protection ou la mise en valeur de lõenvironnement, du progr¯s social et du 
d®veloppement ®conomique de lõensemble des acteurs concern®s.
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Schéma de Promotion des Achats Socialement et 
Ecologiquement Responsables (SPASER)

Ce schéma permet de décliner la politique ŘΩŀŎƘŀǘ autour des 4 valeurs 
suivantes :
1. La proximité autour de la dynamisation du tissu économique, la 
simplification des formalités administratives, ƭΩŀŎŎŝǎ à ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ et la 
réduction des délais de paiement ;
2. La solidarité, à travers notamment le développement du caractère 
solidaire et responsable de ƭΩŀŎƘŀǘΣ la promotion de la Responsabilité Sociale et 
Environnementale (RSE), ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ et la diversification des clauses 
ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ dans les marchés ;
3. Une commande publique durable et décarbonée qui prenne en 
compte ƭΩƛƳǇŀŎǘ environnemental dans la définition des besoins, ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ en 
coût complet, ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ de clauses environnementales dans les marchés et la 
recherche ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ visant à favoriser ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ circulaire ;
4. Une commande publique efficiente qui renforce la 
professionnalisation de la fonction achat et développe les pratiques innovantes 
et performantes.
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Renouvellement du label « Relations Fournisseurs et Achats Responsables» aux 
Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines

[ŀ aŞŘƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 9ƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ Řǳ aƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩ;ŎƻƴƻƳƛŜ Ŝǘ ŘŜǎ CƛƴŀƴŎŜǎ Ŝǘ ƭŜ /ƻƴǎŜƛƭ bŀǘƛƻƴŀƭ 
des Achats ont décerné pour la 2ème fois le label «Relation Fournisseurs et Achats 

Responsables» au Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines le 3 novembre 2025. Il 
ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ǇǊŜƳƛŜǊ Ŝǘ ǎŜǳƭ ƭŀōŜƭ ǊŜŎƻƴƴǳ ǇŀǊ ƭΩ;ǘŀǘ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŀŎƘŀǘǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎΦ

Ce label

est élaboré à partir de la norme ISO20400 
« Achats Responsables»

distingue les entreprises ou entités 
publiques ayant fait la preuve de 
relations durables et équilibrées avec 
leurs fournisseurs

comprend des engagements portant 
ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ŀŎƘŀǘǎ 
sur la compétitivité économique et 
ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ 
environnementaux et sociétaux dans 
ƭŜǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩŀŎƘŀǘ
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OPÉRATEUR INTERDEPARTEMENTAL de la politique
 ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ

INTERLOCUTEUR DES ENTREPRISES ET DES ACHETEURS pour la RSE
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ENTREPRISES ET DES PUBLICS

888 FACILITATEURS/TRICES SUR LE TERRITOIRE YVELINOIS

1

cv

Anne Marien                                                           Valérie Dumont
                           wŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ ƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ /ƭŀǳǎŜǎ ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ
Tél : 06 99 86 26 74                                                Tél : 06 63 61 84 03
@ : amarien@agence-activity.fr                           @ : vdumont@agence-activity.fr

ENTRÉE UNIQUE APRÈS ATTRIBUTION QUI ORIENTE VERS LE FACILITATEUR LOCAL

mailto:amarien@agence-activity.fr
mailto:amarien@agence-activity.fr
mailto:amarien@agence-activity.fr
mailto:vdumont@agence-activity.fr
mailto:vdumont@agence-activity.fr
mailto:vdumont@agence-activity.fr


INTERLOCUTEURS DÉDIÉS 
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Myriam LIS
wŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ ƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ ŎƭŀǳǎŜǎ ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ
Tél :  06 69 38 31 88
@ : mlis@agence-activity.fr

Bruno DUCAMP
CŀŎƛƭƛǘŀǘŜǳǊ ŎƭŀǳǎŜǎ ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ
Tél :  06 69 04 02 86
@ : bducamp@agence-activity.fr
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LE  CONTRÔLE DE LA RÉALISATION
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ENTREPRISES
 

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƭŀǳǎŜ ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ

Salariés 
clauses 
sociales

5hbb9¦w{ 5Ωhw5w9
a!L¢w9{ 5Ωh¦±w!D9

Commande de travaux ou de services

OPERATEURS

Mise en situation professionnelle

{ǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘŜ ƭΩL!9Σ D9LvΧ

PRESCRIPTEURS

Mise en relation et suivi du public

Pôle Emploi, Mission locale, TAD..

Public éligible

Contrats de travail

Marchés clausés

Facilitateur 



241 675 heures réalisées

475  participants en parcours clause dõinsertion

39,5% BRSA

 

90% des salariés ont 
un niveau de formation 
égal ou < au niveau 3 
(CAP/BEP)

51 ans et +

17 %

Profil des salariés recrutés tǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ

Construction de 
Infrastructures et Travaux 

Publics 

47 %

Espaces 
Verts

6 %

Restauration 
collective

36 %

<26 ans

23 %

LA CLAUSE SOCIALE DõINSERTION Bilan 2025
 Département des Hauts -de-Seine et des Yvelines

17,5%
82,5%

Services aux personnes et collectivités

                      10%
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Directions des Bâtiments

Planification 2026
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Directeur des Infrastructures

Christophe SAUVAGE

Directeur adjoint des Infrastructures

Bernard FLORES

Direction de 

 Projets n °1

Direction de 

 Projets n °2

Sous -Direction 

Energie Maintenance

et Etudes 

Service 

Contrats CVC

Service Contrats

Equipements 

et Fluides

Service Etudes

et Expertises

Sous -Direction Travaux

 et Interventions

Agence Boucle de Seine/

Grand Versailles/

Agence St Quentin/

Terres dôYvelines

Agence Seine Aval

Opérations signalées

Magasin

Directrice des Infrastructures et 

de la Maintenance

Véronique Chandelier

Adjoint : Kamel Bouzidi

Service Programmation 

et Pilotage

Direction Déléguée à la Maintenance

Directeur

Kamel Bouzidi 

Unité Administrative

 et Financière

3 directions de 

 Projets 

Service Travaux 

et aménagements  Nord
Service Travaux

et aménagements Sud

Service Maintenance

 mutualisée
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Accord-cadre de ma´trise dõïuvre - lots architecturaux (78)

Accord-Cadre multi-attributaires

aƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ǇƻǊǘŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜ 
ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ¸ǾŜƭƛƴŜǎ Ŝƴ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ƻǳ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŞƭŞƎǳŞŜ

Lot n°1 : construction neuves

Lot n°2 : réhabilitation

ÁÀ bons de commande et à marchés subséquents

ÁDurée totale de ƭΩŀŎŎƻǊŘ cadre: 4 ans

Calendrier prévisionnel 

ÅAAPC : T2 2026

ÅNotification : T3 2026

Spécificités

Compétences complémentaires demandées aux groupements :

CSSI, BET  acoustique , OPC, cuisiniste, space planning

ÁMaisons médicales
ÁSites sociaux
ÁCentre de secours
ÁCollèges
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Accord-cadre de ma´trise dõïuvre - lots technique (78)

Accord-Cadre multi-attributaires

aƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ 
ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǇƻǊǘŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ¸ǾŜƭƛƴŜǎ Ŝƴ 
ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ƻǳ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŞƭŞƎǳŞŜ

Lot n°1 : Travaux ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΣ courant faibles et courants forts et travaux induits (Sans 
minimum, Maximum 1,6aϵύ

Lot n°2 : Travaux de Chauffage, Ventilation et Climatisation, Plomberie et travaux induits 
(Sans minimum, Maximum 1,6aϵύ

ÁÀ bons de commande et à marchés subséquents
ÁDurée totale de ƭΩŀŎŎƻǊŘ cadre: 4 ans

Calendrier prévisionnel 

ÅAAPC : T1 2026

ÅNotification : T2/T3 2026

Spécificités

Compétences complémentaires demandées aux groupements :

CSSI, BET  acoustique , OPC

ÁMaisons médicales
ÁSites sociaux
ÁCentre de secours
ÁCollèges
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Accord-cadre de ma´trise dõïuvre ð Infrastructures patrimoniaux (78)

Accord-Cadre de maitrise ŘΩǆǳǾǊŜ mono-attributaires avec marchés 
travaux par phases 

ÁÀ bons de commande et à marchés subséquents

ÁDurée totale de ƭΩŀŎŎƻǊŘ cadre: 4 ans

ÁArchitecte du patrimoine

ÁRecherche de subventions intégrés à la mission

Calendrier prévisionnel 

ÅAAPC : S1 2026

ÅNotification : S2 2026

Sites concernés
Hôtel du Département à Versailles - rapport de diagnostic patrimonial ς 
7 phases de travaux - 1 ère phase sur le clos et couvert 

Musée Maurice Denis à Saint Germain en Laye ς rapport de diagnostic 
patrimonial

Sciences Po à Saint Germain en Laye ς pas de diagnostic
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Objet de ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ

ÁConstruction ŘΩǳƴ nouveau collège à Poissy ς ZAC Rouget de Lisle

ÁConcours de Maîtrise ŘΩsǳǾǊŜ 

Calendrier prévisionnel 

ÅAAPC : T1 2026
ÅDébut des Travaux: 2029

Spécificités

ÁCollège 400 évolutif 600
ÁProjet neuf au sein ŘΩǳƴ écoquartier
ÁExigences environnementales
ÁBudget contraint

Concours de ma´trise dõïuvre ð construction dõun nouveau coll¯ge ð Poissy (78)

Collège
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hōƧŜǘ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ

Constructionde deux logements de fonction 
Rénovation de la cour et construction d'un plateau sportif extérieur de 
800m² (aire de jeu 36x18m)
Rénovation de deux salles de sport
Rénovation pôle restauration (cuisine de production / aire de livraison)

Spécificités
Travaux en site occupé
Maintien de ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ des activités sur le site le temps des travaux, y 
compris le service de la demi-pension

Calendrier prévisionnel

ÁPublication Moe : 2026 ς T4

ÁTravaux : 2029 - 2030

Concours de ma´trise dõïuvre et march®s de prestations intellectuelles (CT, CSPS...)

Rénovation de la cour et du pôle restauration et construction de deux logements

Collège du Haut -Mesnil - Montrouge (92)
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Marchés de prestations intellectuelles

Réhabilitation de la Maison de Chateaubriand et de ses annexes - Châtenay-Malabry (92)

Objet de ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ

Restauration de la maison de Chateaubriand et de ses annexes 

Surface: 1739 m² SDP

Spécificités

Façades et escalier classés « monuments historiques » : architecte du 
patrimoine requis
Parc de la vallée aux Loups : Site classé et accès limités
Exigences environnementale élevées

Calendrier prévisionnel

ÁProcédure adaptée négociée MOE (compris scénographe) : AAPC 
février 2026

ÁCT/CSPS/OPC : 2026 ς 2e trimestre
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hōƧŜǘ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ

Agrandissement de la cour et des sanitaires
{ǳǊŞƭŞǾŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŀƛƭŜ ŘΩǳƴ ƴƛǾŜŀǳ
Surface : 1034 m² SU

Spécificités
Travaux en site occupé

Calendrier prévisionnel

ÁPublication Moe : 2026 - T1

ÁTravaux : 2028 - 2029

Concours de ma´trise dõïuvre et march®s de prestations intellectuelles (CT, CSPS...)

Réaménagement du collège international - Sèvres (92)
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hōƧŜǘ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ

Réhabilitation de l'ensemble des Infrastructures avec des 
objectifs fonctionnels et de performance énergétique

Déconstruction/reconstruction du gymnase

Passage cuisine en production

Opération en site inoccupé

Spécificités
Déclivité du terrain

Calendrier prévisionnel

ÁPublication Moe (concours) : 
2026 ς T2

ÁTravaux : 2029 - 2030

Concours de ma´trise dõïuvre et march®s de prestations intellectuelles (CT, CSPS...)

Réhabilitation du collège Les Ormeaux et reconstruction du gymnase ð Fontenay -aux-Roses (92)
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Marché conception réalisation

Rénovation énergétique de 20 collèges (92)

1 lot de 5 collèges : Marché de conception-réalisation

hōƧŜǘ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ 
ÅIsolation et menuiseries en façade (enveloppe)
ÅwŞŦŜŎǘƛƻƴΣ ǊŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ
ÅRemplacement des systèmes de production
ÅInstallation de panneaux photovoltaïques et raccordement au réseau de chaleur 

urbain, géothermie

Calendrier prévisionnel

ÁPublication 5 collèges  : septembre2026

ÁTravaux: 2028-2033
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Marché de travaux

Construction du pôle social - Bagneux (92)

Objet de ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ

Construction du nouveau pôle social de Bagneux
Surface: 1500 m² SDP

Spécificités

Riverains en proximité directe
Fortsenjeuxenvironnementaux
Allotissement ς 6 macro lots

Calendrier prévisionnel

ÁPublication : mars 2026

ÁDébut travaux : octobre 2026 et livraison 3T 2027
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Objet de ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ

ÁRéhabilitation pour accueillir un pôle social, la maison 
départementale des personnes handicapées, le service des mineurs 
non accompagnés : création ŘΩ9wt

ÁSU 10 000 m² - Bâtiment construit en 1993. 

ÁRénovation énergétique, visée de ς 50% à minima

ÁIntégration de photovoltaïque, raccordement au RCU

Spécificités

ÁTravaux en site occupés (restaurant et crèche)

ÁMatériaux locaux sur au moins 1 lot

Calendrier prévisionnel

ÁPublication (procédure négociée) : T2 
2026

ÁTravaux : 2028 - 2029

March® de ma´trise dõïuvre

Réhabilitation du bâtiment Extension en pôle social ð Nanterre (92)
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Objet de ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ

ÁRéhabilitation et Extension du collège existant

ÁProcédure négociée ou dialogue compétitif ς marché de Conception-
Réalisation

Calendrier prévisionnel 

ÅAAPC : T2 2026

ÅDébut des Travaux: 2029

Spécificités

ÁCapacité du collège après travaux : 950 élèves

ÁTravaux et phasages complexes en site occupé (sans locaux provisoires)

ÁAmélioration des performances thermiques et techniques de ƭΩŜȄƛǎǘŀƴǘ

ÁAméliorations fonctionnelles et travaux intérieurs ciblés

ÁBudget contraint

Marché de conception réalisation ð réhabilitation/extension 

Collège Marcel Pagnol ð Bonnières -sur-Seine (78)
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Marché de conception -réalisation - reprise structurelle en sous -ïuvre

Collège Saint-Exupéry - Andrésy (78)

Objet de ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ

ÁReprise des fondations en sous-ǆǳǾǊŜ du collège 

ÁReprise des désordres intérieurs et extérieurs dus aux mouvements du 
bâtiment

ÁMarché public de conception- réalisation avec négociation

Calendrier prévisionnel 

ÅAAPC : T1 2026

ÅDébut des Travaux: fin 2026 /  
début 2027

Spécificités

ÁTravaux en site occupé par phase 

ÁGestion des flux et des nuisances (accompagnement ingénieur 
acoustique et vibratoire)

ÁDimensions du vide sanitaire variable

ÁInstallation de classes provisoires avec déménagement des classes en 
fonction de ƭΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘ du phasage.
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March® de ma´trise dõïuvre ð rénovation thermique 

Collège Roby ð Saint-Germain-en-Laye (78)

Objet de ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ

ÁRemplacement des MEX

ÁITE /  ventilation

ÁReprise ponctuelle des étanchéités de la toiture

ÁMarché public avec négociation

Calendrier prévisionnel 

ÅAAPC : S1 2026

ÅDébut des Travaux: T2 2027

Spécificités

ÁInfrastructures construit en 1953 dans périmètre du château

ÁTravaux par phase avec des interventions en site occupé

ÁCompétences spécifiques nécessaires : thermiques, travaux hors site 
possible
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Objet de ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ

ÁConstruction neuve ŘΩǳƴŜ maison médicale

ÁProcédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation :

ÁLot 1- VRD/Aménagements Extérieurs

ÁLot 2- Construction hors site/Modulaires TCE

Calendrier prévisionnel 

ÅAAPC : T1 2026

ÅDébut des Travaux: été 2026

Spécificités

ÁConstruction hors site

ÁSite à forte déclivité

ÁPérimètre ABF 

ÁBudget contraint

Marché de travaux ð construction dõune maison m®dicale ð Ecquevilly (78)
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Marché de travaux ð renfort du mur de soutènement 

Collège Jean-Philippe Rameau - Versailles (78)

Objet de ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ

ÁRéalisation /  renforcement ŘΩǳƴ mur de soutènement du talus de la 
butte de Montbauron 

ÁMarché public avec négociation

Calendrier prévisionnel 

ÅAAPC : S1 2026

ÅDébut des Travaux: T4 2026

Spécificités

ÁTravaux soumis à validation ABF (mur datant de Louis XIV)

ÁMur sous surveillance (théodolite) compte tenu du risque ŘΩƛƴǎǘŀōƛƭƛǘŞ 
mur/talus

ÁCompétence géotechnique, structure, nécessaire   



Rencontre Fournisseurs ς Travaux
   05 février 2026

Accord-cadre de ma´trise dõïuvre (92)

Accord-Cadre multi-attributaires

aƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ 
ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǇƻǊǘŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ¸ǾŜƭƛƴŜǎ Ŝƴ 
ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ƻǳ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŞƭŞƎǳŞŜ

Lot n°1 : Travaux ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΣ courant faibles et courants forts et travaux induits (Sans 
minimum, Maximum 1,6aϵύ

Lot n°2 : Travaux de Chauffage, Ventilation et Climatisation, Plomberie et travaux induits 
(Sans minimum, Maximum 1,6aϵύ

ÁÀ bons de commande et à marchés subséquents
ÁDurée totale de ƭΩŀŎŎƻǊŘ cadre: 4 ans

Calendrier prévisionnel 

ÅAAPC : T1 2026

ÅNotification : T2/T3 2026

Spécificités

Compétences complémentaires demandées aux groupements :

CSSI, BET  acoustique , OPC

ÁMaisons médicales
ÁSites sociaux
ÁCentre de secours
ÁCollèges
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Prestations  intellectuelles

Ma´trise d'ïuvre pour des op®rations de r®habilitation ou de r®utilisation sur le patrimoine d®partemental - 92

Calendrier prévisionnel 

ÅAAPC : T1 - 2026

ÅNotification : T3 - 2026

Compétences obligatoires

Architecture,

Architecte du patrimoine,

Ingénierie TCE, structures

Economie de la construction, OPC

Aménagements paysagers, VRD

CFO/CFA, plomberie, CVC

Accord-Cadre multi-attributaires, à bons de commande et à marchés subséquents

Á Les missions partielles sont effectuées au moyen de bon de commande sur la base ŘΩǳƴ BPU

Á La réalisation ŘΩǳƴŜ mission complète de Moe est effectuée au moyen de marchés 
subséquents

Les prestations sont décomposées en 3 lots :

1. Maîtrise ŘΩǆǳǾǊŜ pour les Infrastructures scolaires nord

2. Maîtrise ŘΩǆǳǾǊŜ pour les Infrastructures scolaires sud

3. Maîtrise ŘΩǆǳǾǊŜ pour  patrimoine hors collèges

Durée totale de ƭΩŀŎŎƻǊŘ cadre: 4 ans

Montant maximum annuel par lot : 2,5 aϵI¢


